



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

À

VENTO SUL ENGENHARIA LTDA

Rua: Praia do Jequiá nº 78, bairro Ribeira, Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro, estado do RJ.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

CONTRATO Nº 04/18

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1124/18

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/18

Dispõe sobre a construção de um sistema (on-gride) de produção de eletricidade através da conversão fotovoltaica, com uma potência de pico igual a 70,2 kw, compreendendo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais e instalação.

A Comissão de Fiscalização do contrato 04/2018, no exercício de suas atribuições, com fundamento na Portaria 05/2018,

RESOLVE:

Art. 1º Nos termos do item 2.1., cláusula 2 do contrato em referência, expedir a presente **Autorização para Início dos Serviços** visando à consecução do seu objeto, cuja efetividade dar-se-á no prazo de até **90 dias corridos**, contados a partir do dia **03 de setembro de 2018**.

Art. 2º Conforme previsto no item 4.1. cláusula 4 do instrumento contratual em referência, a fiscalização do contrato será de responsabilidade dos servidores designados para esta finalidade, no caso ficará a cargo da comissão de fiscalização do contrato 04/2018, designada de acordo com a Portaria n.º 05/18, sendo assessorada por empresa especializada contratada para esse fim, SPES NEGÓCIOS E GESTÃO DE PROJETOS LTDA – ME - CNPJ nº 26.128.390/0001-73.

Art. 3º A Empresa contratada deverá observar o disposto no Termo de Referência – Anexo 02 do edital do Pregão Presencial nº 04/18, conforme sua proposta apresentada e do respectivo edital e seus anexos.

MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO


VILSON VENDRAMIN JUNIOR


GUILHERME TREVIZOLI SALOMÃO


PAULO CÉSAR AOYAGUI